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Розкрито методологічні під-
ходи до дослідження характе-
ристик виробничо-технологіч-
ного ризику проектів збирання 
та транспортування цукрових 
буряків. Означено поняття тех-
нологічних та біологічних втрат 
та розкрито передумови їх 
виникнення, а також впливу на 
ефективність проектів збиран-
ня цукрових буряків. Наведено 
підстави застосування мето-
дів статистичного імітаційного 
моделювання для дослідження 
тенденцій зміни функціональ-
них показників процесів збиран-
ня цукрових буряків, а також 
кількісного оцінення їх ризику
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Раскрыты методологиче-
ские подходы к исследованию 
характеристик производствен-
но-технологического риска про-
ектов уборки и транспортиров-
ки сахарной свеклы. Отмечено 
понятие технологических и био-
логических потерь и раскрыты 
предпосылки их возникновения, 
а также влияния на эффектив-
ность проектов уборки сахар-
ной свеклы. Приведены осно-
вания к применению методов 
статистического имитацион-
ного моделирования для иссле-
дования тенденций изменения 
функциональных показателей 
процессов уборки сахарной све-
клы, а также количественной 
оценки их риска
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1. Вступ
Специфікою проектів збирання врожаю сільського-
сподарських культур та його транспортування є те, що 
зміст та час робіт залежить від предметної складової, 
яка за своєю природою є слабо керованою, або неке-
рованою. Тому, для управління такими проектами не-
обхідно розробляти специфічні методи та моделі котрі 
ґрунтуються на системно-чинниковому та системно-
подієвому аналізі, методах математичної статистики, 
кореляційно-регресійного аналізу, моделювання тощо.
2. Постановка проблеми
Ефективність проектів збирання врожаю та транс-
портування цукрових буряків значною мірою зумов-
лена процесами управління часом. Головним завдан-
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ням, у цьому разі, є своєчасне виконання множини 
робіт за якого якісні та кількісні показники кінцевого 
продукту будуть відповідати плановим. Однак, під 
час реалізації цих проектів внаслідок об’єктивної дії 
мінливих та некерованих складових проектного се-
редовища виникає виробничо-технологічний ризик 
(ВТР), який може привести до флуктуації показників 
ефективності. Для управління цим ризиком необхідно 
застосовувати специфічну базу даних та знань щодо 
умов та причин його виникнення, характеристик тех-
нічних засобів, тенденцій сезонної зміни проектного 
середовища, та, зокрема, предмету праці тощо.
3. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Управління проектами матеріального виробництва 
передбачає аналіз та розгляд економічних [7, 9] і вироб-
ничо-технологічних проблем ризику [2]. Розгляд голов-
них положень щодо управління цим ризиком у проектах 
переконує в тому [6], що ВТР виникає внаслідок сукуп-
ної дії значної кількості причин, які залежно від пред-
метних, організаційних та технологічних особливостей 
проектів мають певні відмінності. Відповідно до цього, 
дослідження ефективності реакцій на ризик необхідно 
здійснювати на підставі таких методів, моделей та алго-
ритмів, які дають змогу кількісно оцінити ефективність 
управлінських рішень в умовах, які характеризуються 
некерованістю та частковою керованістю.
4. Постановка завдання
Метою статті є розкрити методологію управління 
виробничо-технологічним ризиком у проектах зби-
рання врожаю сільськогосподарських культур та їх 
транспортування, яка ґрунтується на застосуванні 
методів статистичного імітаційного моделювання.
5. Виклад основного матеріалу
Розроблення відповідних методів і моделей іден-
тифікації, кількісного оцінення та відображення сто-
хастичності базових подій проектного середовища, 
а також їх впливу на перебіг бурякозбиральних і 
транспортних робіт дозволяє створити комп’ютерну 
програму статистичної імітаційної моделі віртуальних 
проектів збирання цукрових буряків (ЗЦБ) та транс-
портно-заготівельної інфраструктури (ТЗІ), виконати 
комп’ютерні експерименти та встановити їх функціо-
нальні показники [6]. Багаторазова реалізація стати-
стичної імітаційної моделі дає змогу відтворити сто-
хастичність агрометеорологічних і предметних умов 
проектного середовища ЗЦБ і ТЗІ, а відтак кількісно 
оцінити їх вплив на ризик функціональних показни-
ків за різних термінів робіт (їх початку, тривалості 
тощо). Застосування відомих методів математичної 
статистики та кореляційно-регресійного аналізу для 
опрацювання результатів ітераційного моделювання 
робіт у віртуальних проектах ЗЦБ та ТЗІ дозволяє 
встановити закономірності ризику обсягів фактично 
зібраного врожаю Qф, біологічних Qб і технологічних 
Qт втрат. Отримані показники є важливим підґрун-
тям для встановлення раціональних термінів початку 
робіт у проектах ЗЦБ і ТЗІ, за яких забезпечується 
можливість зібрати максимальний обсяг продукції та 
знизити прояв ВТР.
Управління ВТР у виробничих умовах є дещо 
ускладненим через потребу прогнозування термінів 
настання базових подій у розрізі календарного періоду 
часу. У разі, коли для окремого року реалізації проектів 
ЗЦБ та ТЗІ така інформація відома, то обґрунтування 
часу початку робіт для заданих їх темпів Wдоб та об-
сягів робіт (площі культури Sn ) має характер простої 
аналітичної задачі. Її розв’язок зводиться до пошуку 
такого календарного терміну початку робіт у проектах 
ЗЦБ та ТЗІ, за якого Qф → max  та Qб, Qт → min .
З іншого боку, визначити терміни настання базових 
подій у проектному середовищі можна на підставі про-
гнозних даних метеостанцій, гідрометцентру, Інтернет 
ресурсів тощо [3], або розробити відповідні імітацій-
ні моделі розвитку агрометеорологічних і предметних 
умов упродовж осіннього періоду. Кожен із зазначених 
методів має свої переваги та недоліки. Однак останній 
дає змогу здійснити прогноз динаміки зміни природно 
зумовленого фонду часу (tпз) на виконання робіт та маси 
( )mn  коренеплодів культури на полях СГП, відобразити 
перебіг цих робіт у проектах, а також кількісно оцінити 
ризик функціональних показників. 
Для практичного здійснення зазначеного необхідно 
формалізувати характеристики агрометеорологічної та 
предметної складових, розробити відповідні методи і 
моделі, які дозволяють відтворити базові події про-
ектного середовища та причинно-наслідкові зв’язки їх 
впливу на перебіг робіт у цих проектах [1,4]. Застосуван-
ня методу генерування псевдовипадкових величин [5,8] 
дає змогу на підставі формалізованих статистичних 
закономірностей ризику відповідних подій відобразити 
стохастичні умови проектного середовища в імітаційній 
моделі віртуальних проектів ЗЦБ та ТЗІ, а відтак здійс-
нити оцінення tпз відповідно до планового часу початку 
(τпр) робіт.
Як уже зазначалося, настання базових подій у про-
ектному середовищі ЗЦБ та ТЗІ характеризується сто-
хастичністю. Тоді, для кожного планового τпр значення 
tпз теж буде змінним. Аналіз цих особливостей агро-
метеорологічної складової проектного середовища дав 
змогу теоретично обґрунтувати, що за пізніх кален-
дарних термінів τпр ризик функціональних показників 
ефективності проектів ЗЦБ та ТЗІ зростатиме. Це зу-
мовлене об’єктивною тенденцією зменшення тривало-
сті tпз та виникнення виробничої ситуації, за якої для 
планового часу початку робіт у проектах зростатиме 
ризик (R[tпз = 0]) відсутності природно зумовленого 
фонду часу на виконання робіт, тобто tпз = 0 діб.
Однак для того, щоб обґрунтувати оптимальне 
значення τпр
opt  у проектах ЗЦБ та ТЗІ, із заданими Wдоб 
та Sn , володіти інформацією щодо статистичних ха-
рактеристик tпз і його закономірності є недостатньо. 
Виходячи з цього, для управління ВТР на підставі 
узгодження Wдоб, S
n  та τпр
opt  з умовами проектного 
середовища необхідно володіти певною базою знань, 
поточною інформацією та відповідними методами і 
моделями, які дають змогу відобразити перебіг робіт 
у віртуальних проектах ЗЦБ та ТЗІ, а відтак здійсни-
ти об’єктивну оцінку функціональних їх показників 
(рис. 1).
91
Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774 1/10 ( 61 ) 2013
База знань формується на підставі опрацювання 
відповідної інформації що характеризує предметну 
складову (агрометеорологічну та біологічну): 1) зако-
номірності зміни тривалості tпз в літньо-осінній період; 
2) закономірність зміни ризику tпз = 0 діб; 3) закономір-
ність зміни маси ( )∆m  коренеплодів цукрових буряків 
впродовж вегетаційного періоду; 4) залежність макси-
мальної маси ( )maxm  коренеплодів цукрових буряків 
від їх початкової маси тощо.
Поточна інформація фіксується в розрізі окремого 
року реалізації проектів ЗЦБ. Зокрема на підставі спо-
стережень за коренеплодами фіксуються їх поточна маса 
( )mn  та інтенсивність ( )∆m  календарного приросту.
Використання цих знань дає змогу менеджеру про-
ектів ЗЦБ та ТЗІ, застосовуючи комп’ютерну програму 
статистичної імітаційної моделі віртуальних проектів, 
виконати моделювання збирально-транспортних робіт 
та оцінити функціональні показники. Насамперед, 
відповідно до Wдоб та S
n  визначають технологічно 
потрібний фонд ( tmn , діб) часу на виконання робіт 
у проектах. Тоді, користуючись базою знань, визна-
чають календарний термін, за якого існує найменша 
ймовірність виникнення умови tmn
= tпз. Відштовхуючись від цього мо-
менту, здійснюють прогноз базових 
подій у проектному середовищі та 
виконують моделювання збираль-
но-транспортних робіт.
Багаторазова реалізація ста-
тистичної імітаційної моделі вір-
туальних проектів ЗЦБ та ТЗІ за 
прогнозованих подій дозволяє відо-
бразити стохастичність проектного 
середовища та кількісно оцінити 
ризик функціональних показників. 
Опрацювання результатів моделю-
вання для різних планових термінів 
згаданих робіт у проектах дає змогу 
встановити закономірність зміни 
ризику цих показників та обґрунту-
вати τпр
opt  як реакцію на ВТР.
Розгляд положень щодо поточ-
ного моніторингу та прогнозування 
умов проектного середовища для 
оцінення функціональних показни-
ків проектів ЗЦБ та ТЗІ дав змогу 
встановити, що управління їх ВТР 
необхідно здійснювати на двох рів-
нях – тактичному та стратегічному. Тактичний рі-
вень відображає проектний підхід до управління ВТР 
– розглядається окремий рік реалізації проектів ЗЦБ. 
Стратегічний рівень відображає процесний підхід та є 
більш узагальненим.
6. Висновки
Системне управління ВТР у проектах ЗЦБ та ТЗІ пе-
редбачає ідентифікацію причин ризику, чинників ефек-
тивності та кількісне оцінення ризику функціональних 
показників цих проектів. Кількісне оцінення ВТР необ-
хідно здійснювати на підставі методів і моделей, що да-
ють змогу прогнозувати і відображати вплив подій про-
ектного середовища на перебіг збирально-транспортних 
робіт у відповідних віртуальних проектах. Виконання 
комп’ютерних експериментів із цими моделями та от-
римання відповідних результатів дає змогу кількісно 
оцінити ризик, обґрунтувати реакції на нього, а відтак 
здійснити вартісне оцінення ефективності управлінсь-
ких дій тактичного та стратегічного рівнів.
Рис. 1. Графічна інтерпретація методу управління часом збирально-
транспортних робіт у проектах ЗЦБ та ТЗІ: τnn  – час початку приросту 
маси коренеплодів, доба; Q n  – початкова маса коренеплодів, ц; τф
3 – час 
завершення фізичної стиглості ґрунту; τ−5 – час виникнення заморозків -5оС, 
доба
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Abstract
A significant condition for effective implementation of projects of agriculture is to manage their production and 
technological risk, this particularly applies to harvest crops and transport projects. However, the specifics of these 
projects are that the content and the time depend on a substantive component, which by its nature is poorly managed 
or unmanaged. Therefore, for the management of such projects need to develop specific methods and models based 
on system-factors and system-event-driven analysis, methods of mathematical statistics, correlation and regression 
analysis, modeling and more. The said article methodology stages and components of management decisions based 
on the application of statistical methods for simulation work on projects, and thus enable a quantitative risk assess-
ment performance in a changing environment. These provisions extend the knowledge on the development of instru-
mental basis for management decisions during harvesting and transport operations in sugar beet programs
Keywords: projects, cultures, harvesting, losses, risk, modeling, processes, indexes, efficiency, management
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Розглянуто наукову задачу моделюван-
ня параметрів продукту інфраструктурного 
проекту з використанням інтелектуальних 
систем. Визначено основні проблеми реаліза-
ції масштабних інфраструктурних проектів 
в Україні та світі. Розроблена мультиагент-
на модель продукту інфраструктурного про-
екту на прикладі аеропорту “Львів” з викори-
станням системи імітаційного моделювання 
Anylogic
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інтелектуальне моделювання, продукт про-
екту, аеропорт
Рассмотрена научная задача моделирова-
ния параметров продукта инфраструктурно-
го проекта с использованием интеллектуаль-
ных систем. Определены основные проблемы 
реализации масштабных инфраструктур-
ных проектов в Украине и мире. Разработана 
мультиагентная модель продукта инфра-
структурного проекта на примере аэропорта 
”Львов” с использованием системы имитаци-
онного моделирования Anylogic
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1. Вступ
Реалізація в Україні масштабних інфраструктур-
них проектів в рамках підготовки до Євро-2012 та 
можлива перспектива подання заявки на проведен-
ня Зимових Олімпійських ігор 2022 року показали 
ряд проблем, що стосуються методів планування та 
оцінки ризиків реалізації проектів. Хоча загалом іно-
земні експерти позитивно оцінили кінцеві результати 
реалізації інфраструктурних проектів, проте на дея-
